SCOUTS GUIDES DE FRANCE

Territoire Val d'Yvelines

Proposition d'échéancier des camps Compa

Avant le 8 mars

- [ ] Ouvrir le dossier sur Mon Projet*
- [ ] FCI réalisée
- [ ] Déclaration d'Intention faite
- [ ] Onglet Informations*
- [ ] Onglet Equipe*

Mon Projet

Samedi 8 mars 14 h 30 - 18 h Printemps de la Camp'agne

Avant le 15 avril

- [ ] Le CMPP du pays a été contacté
- [ ] Onglet Expériment (Correspond au Chemin)
- [ ] Onglet Informations*
- [ ] Onglet Lieux* (chaque endroit où l'équipe passera une nuit doit être déclaré !)
- [ ] Onglet Vie d'équipe
- [ ] Onglet Aller à la rencontre
- [ ] Onglet Agir avec un partenaire — Convention de partenariat est faite ou en cours de rédaction !

Avant le 4 mai

- [ ] Onglet Progression personnelle
- [ ] Onglet Journée
- [ ] Onglet Activités — avec 1 resp. par activité
- [ ] Onglet Menu — Les repas dépendent de la grille d'activité
- [ ] Onglet budget
- [ ] Onglet N° Utiles
- [ ] Transports identifiés & réservés

Avant le 15 mai

- [ ] Onglet Vie d'équipe : Charte d'équipe mise à jour et Démarche spirituelle écrite
- [ ] Onglet Retours : les dates sont fixées et convenus avec les invités
- [ ] Accord signé du propriétaire
- [ ] Prévoir la date de la réunion de parents
- [ ] Les moyens de paiement sont prêts (penser à commander la carte procurement !)

15 mai : Dossier finalisé pour la relecture

15 au 20 mai : Relecture des dossiers de camp et avis des SP, des RGs et de l'équipe de groupe

Kermesse du 24-25 mai ou 21- 22 juin - Présentation*

J-20 avant camp

- [ ] Rassembler les papiers concernant les Compas (fiche sanitaire adulte, vaccins, photo d'identité, autorisation de camper)
- [ ] Avoir finalisé la liste du matériel y compris pharmacie à prendre

J-10 avant camp

- [ ] Avoir réalisé toutes les fiches activités
- [ ] Préparer matériel y compris pharmacie