SCOUTS GUIDES DE FRANCE
Territoire Val d'Yvelines

Proposition d'échéancier des camps fafadets

Mon Projet

Avant le 8 mars
- [ ] Ouvrir le dossier sur Mon Projet*
- [ ] Faire l'analyse d'unité

Samedi 8 mars 14 h 30 - 18 h Printemps de la Camp'agne

Avant le 30 mars
- [ ] Onglet projet pédagogique
- [ ] Onglet Méthode Scoute
- [ ] Onglet Journée Type

Avant le 12 avril
- [ ] Onglet Activités
- [ ] Onglet Lieu*
- [ ] Onglet Maîtrise*
- [ ] Onglet Spi + Prise de contact avec aumonier groupe ou local

Avant le 4 mai
- [ ] Onglet Informations*
- [ ] Onglet Jeunes*
- [ ] Accord signé du propriétaire
- [ ] Transports identifiés et réservés
- [ ] Onglet Menu
- [ ] Onglet Budget

Avant le 15 mai
- [ ] Onglet Charte de maîtrise

15 mai : Dossier finalisé pour la relecture

15 au 20 mai : Relecture des dossiers de camp et avis des SP, des RGs et de l'équipe de groupe

Kermesse du 24-25 mai - Présentation*

J-30 du départ
- [ ] Rectification du dossier de camp pour que l'autorisation de camper soit délivrée
- [ ] Rassembler les papiers concernant les jeunes (fiche sanitaire, vaccins, photo d'identité, autorisation de camper)
- [ ] Avoir finalisé la liste du matériel y compris pharmacie à prendre

J-10 du départ
- [ ] Avoir réalisé toutes les fiches activités
- [ ] Préparer les affichages obligatoires