SCOUTS GUIDES DE FRANCE

Territoire Val d'Yvelines

Proposition d'échéancier des camps de août

Mon Projet

Avant le 8 mars

- ☐ Ouvrir le dossier sur Mon Projet*
- ☐ Faire l'analyse d'unité

Samedi 8 mars 14 h 30 - 18 h Printemps de la Camp'agne

Avant le 28 avril

- ☐ Onglet projet pédagogique
- ☐ Onglet Méthode Scoute
- ☐ Onglet Journée Type

Avant le 10 mai

- ☐ Onglet Activités
- ☐ Onglet Lieu*
- ☐ Onglet Maîtrise*
- ☐ Onglet Spi + Prise de contact avec aumonier groupe ou local
- ☐ Chercher lieux d'explos pour les activités en autonomie

Avant le 1 juin

- ☐ Onglet Informations*
- ☐ Onglet Jeunes*
- ☐ Accord signé du propriétaire
- ☐ Transports identifiés et réservés
- ☐ Onglet Menu
- ☐ Onglet Budget

Avant le 9 juin

- ☐ Onglet Charte de maîtrise
- ☐ Onglet Stage*
- ☐ Lieux explos renseignés
- ☐ Prévoir date de réunion de parents (Idéal après déclaration)

9 juin : Dossier finalisé pour la relecture

9 au 17 juin : Relecture des dossiers de camp et avis des SP, des RG et de l'équipe de groupe

Kermesse du 21-22 juin - déclaration SDJES*

J-30 du départ

- ☐ Après la déclaration, toute modification sur le dossier de camp (jeune, maîtrise, date, lieu) doit être signalée
- ☐ Rectification du dossier de camp pour que l'autorisation de camper soit délivrée
- ☐ Rassembler les papiers concernant les jeunes (fiche sanitaire, vaccins, photo d'identité, autorisation de camper)
- ☐ Avoir finalisé la liste du matériel y compris pharmacie à prendre

J-10 du départ

- ☐ Avoir réalisé toutes les fiches activités
- ☐ Préparer les affichages obligatoires

** obligatoire pour la déclaration SDJES*