SCOUTS GUIDES DE FRANCE

Territoire Val d'Yvelines

# Proposition d'échéancier des camps de juillet

## Avant le 8 mars

- [ ] Ouvrir le dossier sur Mon Projet*
- [ ] Faire l'analyse d'unité

Mon Projet

**Samedi 8 mars 14 h 30 - 18 h Printemps de la Camp'agne**

## Avant le 30 mars

- [ ] Onglet projet pédagogique
- [ ] Onglet Méthode Scoute
- [ ] Onglet Journée Type

## Avant le 12 avril

- [ ] Onglet Activités
- [ ] Onglet Lieu*
- [ ] Onglet Maîtrise*
- [ ] Onglet Spi + Prise de contact avec aumonier groupe ou local
- [ ] Chercher lieux d'explos pour les activités en autonomie

## Avant le 4 mai

- [ ] Onglet Informations*
- [ ] Onglet Jeunes*
- [ ] Accord signé du propriétaire
- [ ] Transports identifiés et réservés
- [ ] Onglet Menu
- [ ] Onglet Budget

## Avant le 15 mai

- [ ] Onglet Charte de maîtrise
- [ ] Onglet Stage*
- [ ] Lieux explos renseignés
- [ ] Prévoir date de réunion de parents (Idéal après déclaration)

**15 mai : Dossier finalisé pour la relecture**

**15 au 20 mai : Relecture des dossiers de camp et avis des SP, des RGs et de l'équipe de groupe**

**Kermesse du 24-25 mai - déclaration SDJES***

## J-30 du départ

- [ ] Après la déclaration, toute modification sur le dossier de camp (jeune, maîtrise, date, lieu) doit être signalée
- [ ] Rectification du dossier de camp pour que l'autorisation de camper soit délivrée
- [ ] Rassembler les papiers concernant les jeunes (fiche sanitaire, vaccins, photo d'identité, autorisation de camper)
- [ ] Avoir finalisé la liste du matériel y compris pharmacie à prendre

## J-10 du départ

- [ ] Avoir réalisé toutes les fiches activités
- [ ] Préparer les affichages obligatoires

** obligatoire pour la déclaration SDJES*